Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**FASE 1 - PREPARACIÓN, DEFINICIÓN Y CIERRE**	**188 horas**	**7 días**	**24/09/26**	**2/10/26**	
2		Levantamiento y análisis inicial	16 horas	2 días	24/09/26	25/09/26	
3		Requerimientos, trazabilidad e Informe Capstone	16 horas	4 días	28/09/26	1/10/26	2
4		EDT, RBS y gestión de interesados	12 horas	3 días	28/09/26	30/09/26	2
5		Scrum: Product Goal, roles y Definition of Done	16 horas	2 días	24/09/26	25/09/26	2CC
6		Revisión TRL y Risk Register inicial	16 horas	2 días	28/09/26	29/09/26	5
7		Arquitectura, SQLite y justificación técnica	32 horas	4 días	28/09/26	1/10/26	5
8		Revisión Metodología / TRL / Arquitectura	0 horas	0 días	1/10/26	1/10/26	7;3;4;6;11
9		Ajustes, revisión del cronograma y preparación próxima	8 horas	1 día	2/10/26	2/10/26	8
10		Análisis funcional	16 horas	2 días	28/09/26	29/09/26	2
11		Diseño técnico	16 horas	2 días	30/09/26	1/10/26	10
12		Refinamiento Jira y preparación del Sprint 1	40 horas	5 días	28/09/26	2/10/26	2
13		**FASE 2 - DISEÑO Y DESARROLLO**	**224 horas**	**28 días**	**5/10/26**	**11/11/26**	
14		**SPRINT 1 — ACCESO, USUARIOS Y CATÁLOGO**	**56 horas**	**7 días**	**5/10/26**	**13/10/26**	
15		Desarrollo	40 horas	5 días	5/10/26	9/10/26	12;9
16		Integración, pruebas y incremento	16 horas	2 días	12/10/26	13/10/26	15
17		**SPRINT 2 - INVENTARIO Y EQUIPAMIENTO**	**56 horas**	**7 días**	**14/10/26**	**22/10/26**	
18		Desarrollo	40 horas	5 días	14/10/26	20/10/26	16
19		Integración, pruebas y incremento	16 horas	2 días	21/10/26	22/10/26	18
20		**SPRINT 3 - UNIDADES, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO**	**56 horas**	**7 días**	**23/10/26**	**2/11/26**	
21		Desarrollo	40 horas	5 días	23/10/26	29/10/26	19
22		Integración, pruebas y incremento	16 horas	2 días	30/10/26	2/11/26	21
23		**SPRINT 4 - ALERTAS, REPORTES E INTEGRACIÓN**	**56 horas**	**7 días**	**3/11/26**	**11/11/26**	
24		Desarrollo	40 horas	5 días	3/11/26	9/11/26	22
25		Integración, pruebas y incremento	16 horas	2 días	10/11/26	11/11/26	24
26		**FASE 3 - INTEGRACIÓN GLOBAL, VALIDACIÓN Y CIERRE**	**96 horas**	**6 días**	**12/11/26**	**19/11/26**	
27		Integración general y regresión	16 horas	2 días	12/11/26	13/11/26	25
28		Validación RF/RNF y actualización de trazabilidad	8 horas	1 día	16/11/26	16/11/26	27
29		Validación con Bomberos	8 horas	1 día	17/11/26	17/11/26	28
30		Ajustes finales	8 horas	1 día	18/11/26	18/11/26	29
31		Implementación en servidor local y respaldo	8 horas	1 día	19/11/26	19/11/26	30
32		Manuales, informe, TRL y evidencias de cierre	48 horas	6 días	12/11/26	19/11/26	25
33		ENTREGA FINAL	0 horas	0 días	20/11/26	20/11/26	32FC+1 día;31

